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附錄附錄附錄附錄VII(1)

有關東涌第有關東涌第有關東涌第有關東涌第 30區第三期建築合約區第三期建築合約區第三期建築合約區第三期建築合約

的鋼筋的大事表的鋼筋的大事表的鋼筋的大事表的鋼筋的大事表

日期日期日期日期 事件事件事件事件

1995年 3月23日 建築小組委員會通過東涌第 30及 31區的建
議設計綱要、基本藍圖和工程費用預算

1996年 7月18日 建築小組委員會通過東涌第 30及 31區的經
修訂建議設計綱要、基本藍圖和工程費用預

算，修訂建議提高該項目的發展比率

1997年 1月23日 建築小組委員會通過東涌第 30區第三期的
經修訂建議設計綱要、基本藍圖和計劃設計

圖，修訂建議更能盡用發展比率及工程財政

預算，有關預算是根據 1996年 6月的成本準
則計算

1997年 12月 23日 建築小組委員會以 “假定同意方式 ”通過東涌
第 30區第三期的最新修訂工程財政預算，有
關預算是根據 1997年6月的成本準則計算

1998年 2月6日 發出投標文件

1998年 3月6日 房署接獲 7份標書

1998年 5月21日 建築小組委員會通過把標書批予標價最低

的投標者    祥記馮祥建築有限公司 (下
稱 “馮祥記 ”)

1998年 7月30日 建築工程合約展開

1999年 1月20日 第23批鋼筋 (Y10、Y16、Y25和Y32)運抵地盤

1999年 1月25日 第 24批鋼筋 (Y10、Y16、Y20、Y25、Y32和
Y40)運抵地盤

1999年 2月2日 項目工程監督發出地盤指令，警告馮祥記不

應切割未經測試的第24和25批鋼筋
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日期日期日期日期 事件事件事件事件

1999年 2月3日 第 26批鋼筋 (Y10、Y12、Y16、Y20、Y32和
Y40)運抵地盤

1999年 2月6日 測試承辦商佳力高發出測試證書，表示第 23
批和第 24批鋼筋中的Y32鋼筋未能通過屈服
應力測試

1999年 2月8日 測試承辦商佳力高發出測試證書，表示第 24
批和第 26批鋼筋中的Y20鋼筋未能通過屈服
應力測試

項目結構工程師向馮祥記發出備忘書，警告

不應切割未經測試的第 24批和第 25批鋼筋

1999年 2月12日 馮祥記把第 23批鋼筋中不 合規格的鋼 筋
(Y32)從地盤運走

1999年 2月13日
及 22日

馮祥記把第 24批和第 26批鋼筋中不合規格
的鋼筋 (Y20)從地盤運走

1999年 2月25日 馮祥記把第 24批鋼筋中不 合規格的鋼 筋
(Y32)從地盤運走

1999年 3月4日 馮祥記向項目工程師報稱已把第 23、24和26
批 鋼 筋 中 不 合 規 格的 鋼 筋 (Y20和 Y32)運
走，並附連照片和退貨單

1999年 3月20日
及 23日

第37批鋼筋 (Y10、Y12、Y16和Y32)運抵地盤

1999年 3月25日 佳力高發出測試證書，表示第 37批鋼筋中的
Y16鋼筋未能通過質量密度測試

1999年 3月26日 馮祥記把第 37批鋼筋中不合規格的Y16鋼筋
從地盤運走

1999年 3月27日 馮祥記向房署提供照片和退貨單，證實已運

走第 37批鋼筋中不合規格的Y16鋼筋

1999年 5月10日 第 50批鋼筋 (Y10)運抵地盤
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日期日期日期日期 事件事件事件事件

1999年 5月13日 佳力高發出測試證書，表示第 50批鋼筋中的
Y10鋼筋未能通過屈服應力測試

1999年 5月14日 馮祥記把第 50批鋼筋中不合規格的Y10鋼筋
從地盤運走，並向項目結構工程師提交照片

和退貨單，證實已運走鋼筋

1999年 11月 18日 房署在地盤進行建築／結構稽核，並未察覺

已使用不合標準的鋼筋

2000年 5月24日 廉政公署拘捕馮祥記 6名人員，他們涉嫌貪
污，使用不合標準的鋼筋

2000年 5月26日
及 6月15日

房署弄開混凝土結構，進行檢查及測試，證

實使用了曾遭拒收的不合規格鋼筋，但結構

安全不受影響

2000年 6月19日 黃志明建築工程師有限公司發出獨立檢查

報告，證實上蓋結構有不合規格的鋼筋，但

結構安全不受影響

2001年 3月29日 建築工程合約大部分完成

資料來源：證人提供的書面及口頭證供


